



## ANEXO I

### CRONOGRAMA

	Descrição	Data	Observação
1	Publicação do Edital	09/11/2023	Sait do município de Nova América e nas redes sociais
2	Inscrições	10/11 a 30/11/2023	Envio das inscrições online no sait do município de Nova America ou de forma presencial entregando na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.
3	Período da Avaliação dos projetos pela Comissão de Avaliação	01/12 a 05/12/2023	Avaliação dos projetos.
4	Divulgação da lista comas propostas classificadas e não classificadas	07/12/2023	Divulgação no site do município de Nova América e nas redes sociais.
5	Prazo de recursos do resultado das propostas classificadas e não classificadas	08/12 a 12/12/2023	Três dias úteis para interpor recurso.
6	Análise dos recursos enviados	13/12 e 14/12/2023	Dois dias úteis para a comição avaliar os recursos.
7	Homologação e divulgação do resultado definitivo das propostas aprovadas	15/12/2023	Divulgação no site do município de Nova América e nas redes sociais.
8	Prazo para entrega da documentação do proponente e assinatura do Termo de Compromisso	18/12 a 20/12/2023	De forma presencial na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente ou de forma online no sait do município de Nova América.
9	Depósito dos recursos na conta bancária (preferencial da Caixa Econômica) dos proponentes aprovados.	Até o dia 31/12/2023	10 dias
10	Apresentação do Relatório de prestação de contas de Execução do Projeto na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.		30 dias após o término do prazo de execução do projeto. Podendo ser prorrogado a critério da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

Cronograma sujeito a alterações, cabendo ao licitante acompanhar os possíveis avisos no *site* do Município de Nova América.



ESTADO DE GOIAS  
Prefeitura Municipal de

**NOVA AMÉRICA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

---